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Neubau einer integrativen Kultur- und Begegnungsstätte: 

Die entsprechenden Submissionen sind am 25. und 26. Juni erfolgt, die 

Vergaben stehen im nicht-öffentlichen Teil zur Tagesordnung. 

Die Prüfung der Submissionsergebnisse hat zu einem Ergebnis geführt, das eine 

weitere Mittelbereitstellung erforderlich macht, ich verweise insoweit auf 

Punkt 16 der heutigen Tagesordnung. 

 

Mühlenteichbrücke: 

Die Arbeiten schreiten deutlich voran, die erforderlichen Fertigteile für das 

Bauwerk sind am 22.06.2018 geliefert und eingebaut worden. Hierzu waren die 

fußläufige Verbindung und der gesamte Baustellenbereich für die Arbeitsdauer 

gesperrt. Die Arbeiten konnten gut und ohne Beeinträchtigungen durchgeführt 

werden, hierzu gilt allen Beteiligten und insbesondere den betroffenen 

Anwohnerinnen und Anwohnern sowie Gewerbetreibenden herzlichen Dank. 

Am 06. Juli wurde die Decke gegossen. 

 

Versorgungsträger: 

- 

 

Hausanschlüsse: 

Die Arbeiten an den Kanalhausanschlüssen im zweiten Bauabschnitt haben 

zwischenzeitlich begonnen. Sie sind – ähnlich wie im ersten Bauabschnitt – 

wieder recht kompliziert und erfordern für die zuständige Firma teilweise 

händisches Vorgehen.  

 

Rurstraße 

Der erste Bauabschnitt ist zur Nutzung freigegeben.  



Da sich die Situation zum mutwilligen Öffnen und Entfernen der 

Baustellenabsicherungen leider noch nicht grundlegend gebessert hat, wird die 

Stadt im Zusammenarbeit mit der Firma und dem Sicherheitsbeauftragten 

festgestellte Verstöße konsequent zur Anzeige bringen. In letzter Konsequenz 

wird die Firma die Komplettsperrung des Baustellenbereichs prüfen. Um den 

betroffenen Anwohnerinnen und Anwohnern so wenige Umstände wie möglich 

zu bereiten, werden alle beteiligten zur Umsicht und Berücksichtigung der 

Absperrungen aufgefordert. 

 

IHK insgesamt 

Ich verweise auf den TOP 13. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


