Stadtrat am 26.04.2018- Sachstandsbericht IHK - OFFENTLICH

Neubau einer integrativen Kultur- und Begegnungsstatte:

Die Vorbereitungen fir die erneute Ausschreibung sind im Biro des
Architekten weitestgehend abgeschlossen, die Ergebnisse des TGA stehen noch
aus. Diese werden zeitnah zusammengefiihrt und die erneute Ausschreibung
dann voraussichtlich in der nachsten Woche veranlasst. Eine Vergabe soll dann
noch vor der Sommerpause erfolgen.

Muhlenteichbriicke:

Die erforderlichen Genehmigungen liegen vor, die Arbeiten sind begonnen
worden. Hierzu war die kurzfristige komplette Sperrung des Durchgangs
erforderlich, hierlber ist in den Printmedien, Radio und Internet informiert
worden. Am ersten Tag der Sperrung war darliber hinaus die Verwaltung
unterstitzt durch den Bezirksbeamten der Polizei vor Ort, um mit Rat und Tat
zu helfen, falls jemand nicht wusste, wie er sein Ziel erreichen konnte.
Zwischenzeitlich ist die Behelfsbriicke wieder begehbar. Planer, Statiker,
Stadtverwaltung und Baufirma stehen in engen Kontakt, um die MaBnahme so
effektiv wie moglich voranzutreiben.

Versorgungstrager:

Gemeinsam mit den Versorgungstragern sind Losungen erarbeitet und
umgesetzt worden, um die Versorgung mit teilweise provisorischen Leitungen
auch wahrend der Briickenarbeiten sicher zu stellen. Die in und an der neuen
Briicke einzubringenden Versorgungsleitungen sind eingeplant.

Hausanschlisse:

Die Kanalhausanschliisse des zweiten und dritten Bauabschnitts werden
vorbereitet.

RurstralRe



Seitens des Citymanagements und der Stadt Linnich wurde eine Osteraktion am
23. Marz 2018 mit den Geschaften rund um die Baustelle organisiert. Die
Aktion ist gut angenommen worden

Im Rahmen des Tags der Stadtebauférderung wird am 04. und 05. Mai 2018 ein
Baustellenfest stattfinden. Viele der umliegenden Gewerbetreibenden
beteiligen sich am Fest, es wird viele Angebote, wie Musik, einen Walk-Act usw.
geben und nattrlich wird auch fir das leibliche Wohl gesorgt sein. AuBerdem
wird es im Rahmen des Tags der Stadtebauférderung viele Informationen rund
um das IHK geben.

Zurzeit hat die Baufirma im Auftrag von StraBenNRW auch mit der Sanierung
der LoffelstraBe und der Altwyk begonnen. Daher ist ein Befahren dieses
Bereichs mit Pkws zur Zeit ausgeschlossen. Dieser Bereich sowie der Kreisel
werden im Anschluss gedffnet werden, zur Zeit ist dafiir Freitag der 04. Mai
2018 vorgesehen. Der Teilbereich Rurstralde mit den Parkplatzen vor den
Geschaften wird kurz danach erfolgen. Ein Teilbereich in Hohe Museum muss
flr die Arbeiten an der Briicke weiter gesperrt bleiben.

Bei Gebdude des Glasmalereimuseums werden im Zuge der Briickenarbeiten
erforderliche Arbeiten zur Bestandsicherung vorgenommen werden, da dies
nach Abschluss der Briickenarbeiten nicht bzw. nur unter extrem erschwerten
Bedingungen moglich sein wird.

Die voribergehend gesperrte Flache auf dem Kirchplatz konnte bereits seit
heute wieder freigegeben werden.

Place de Lesquin:

Die Planungen fiir den Place de Lesquin werden eingehend verfolgt. Mit den zu
beteiligten Behdrden werden entsprechende Absprachen getroffen.






