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Versorgungsträger: 

Mit den Versorgungsunternehmen wurden für die weiteren Bauabschnitte 

entsprechende Suchschachtungen abgesprochen, um mehr Klarheit über die 

Lage von Versorgungsleitungen zu erhalten und ein zügigeres Vorgehen zu 

ermöglichen. Hierzu erfolgt eine Absprache mit dem Straßenverkehrsamt. Evtl. 

kann es temporär zu entsprechenden Halteverboten.  

Im Vorfeld der Suchschachtungen werden alle restlichen Häuser entsprechend 

Beweis gesichert.  

 

Kanalhausanschlüsse: 

- 

Rurstraße: 

Über die Karnevalstage (Weiberfastnacht bis Veilchendienstag ruhten die 

Arbeiten aufgrund betriebsinterner Abläufe des beauftragten Unternehmens). 

Im zweiten Bauabschnitt werden zur Zeit Randsteine gesetzt, am heutigen 

Donnerstag wurde mit den Pflasterarbeiten begonnen. 

 

Integration- / Begegnungsstätte 

Die Mauerarbeiten sind fortgeführt worden, zur Zeit wird mit erhöhten 

Personalaufwand teilweise auch samstags gearbeitet, um die 

witterungsbedingten Verzögerung zumindest teilweise auszugleichen. 

 

 

 

 



Place de Lesquin 

Hier steht die Auftragsvergabe an, ich verweise auf die Tagesordnung im 

nichtöffentlichen Teil der Sitzung. 

 

  


