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Place de Lesquin 

Im Laufe der Woche werden die Baumaßnahmen zu den nächsten beiden 

großen Maßnahmen der Umgestaltung des Place de Lesquin und des Freizeit- 

und Erholungsbereichs an der Rur begonnen. Die Arbeiten werden vom 

Bendenweg beginnend in den Freizeitbereich und -sobald der Wasserstand der 

Rur dies zulässt- im Bereich des herzustellenden Regenklärbeckens beginnen. 

Für die Wasserhaltung werden Brunnenbohrungen erforderlich, die vorab zu 

sondieren sind. 

 Im Bereich der Kanaltrasse sind die entsprechenden Vermessungs-

markierungen erkennbar. Hier wird damit begonnen,  das ehemalige 

Schwimmbecken zurück zu bauen. Im Bereich der Kanaltrassen wird das 

Erdreich abgeschoben und ebenfalls eine Sondierung erfolgen. Im Anschluss 

folgen die Kanalarbeiten in diesem Bereich. 

Neben den städtischen Teilbereichen Straßenbau- und Außenanlagen, sowie 

Erd- und Kanalbauarbeiten werden durch den Netzbetreiber Regionetz GmbH, 

das Versorgungsunternehmen GELSENWASSER Energienetze GmbH und den 

Kommunikationsdienst Deutsche Telekom Technik GmbH Arbeiten auf dem 

Place de Lesquin vorgenommen werden.  

Über den Beginn der Arbeiten hat die Stadt sowohl auf der Internetseite 

„LinnicherPuls“ als auch auf der Facebookseite hingewiesen. Für die direkt 

betroffenen Anlieger wird seitens des beauftragten Bauunternehmens ein 

abgestimmtes Informationsschreiben verschickt. 

 

Rurstraße: 

Im zweiten Bauabschnitt wurden im Bereich der geraden Hausnummer die 

Pflasterarbeiten nahezu abgeschlossen. 

Zurzeit ist ein Saugbagger auf der Rurstraße eingesetzt um die Längsverlegung 

der Stromkabel im Bereich der ungeraden Hausnummern vorzunehmen. 



Zum Anschluss der WLAN-Leuchten wird ein Kabel durch das Leerrohr in der 

Brücke bis zum dann offenen Graben im Übergang Museum / Wohnhäuser 

verlegt. 

 

Sobald die Gräben für die Längsverlegung offen sind, wird der Saugbagger die 

Suchschachtungen im unteren Bereich der Rurstraße vornehmen. 

Die Fußgängerführung nach Vorgaben des SiGeKo ist eingerichtet. 

 

Integration- / Begegnungsstätte 

Die Arbeiten werden fortgeführt, insbesondere auch die Verblenderarbeiten. 

Aktuell ist das Personenauffangnetz zur Montage der Trapezblechprofile im 

Dachbereich montiert worden, im Anschluss sollen die Arbeiten am Dach im 

Hallenbereich weitergeführt werden. Die Rohbauarbeiten sind soweit 

abgeschlossen, die Arbeiten zur technischen Gebäudeausstattung werden 

folgen. 

 

 

 


