

Stadtrat am 16.11.2017- Sachstandsbericht IHK - ÖFFENTLICH

Neubau einer integrativen Kultur- und Begegnungsstätte:

Die Baugenehmigung wird seitens des Kreises Düren am Dienstag per Email zugeschickt.

Das vorläufige Leistungsverzeichnis liegt der Stadt vor. Dieses wurde entsprechend geprüft. Die Ausschreibung wird Ende dieser Woche, spätestens Anfang nächster Woche für 4 Wochen im Vergabeportal NRW veröffentlicht. Im Anschluss erfolgen die Prüfung der Angebote und die Erstellung eines Vergabevorschlags, so dass die Beschlussfassung in der 2. KW 2018 erfolgen soll.

Mühlenteichbrücke:

In dieser Woche werden die weiteren Untersuchungen zum Baugrund durchgeführt. Auf Grundlage dieser Ergebnisse wird die Neuplanung der Brücke fertiggestellt. Seitens des Planungsbüros wird eine Genehmigungsplanung erstellt. Dem Kreis Düren und dem WVER wurde die Vorplanung zwecks Abstimmung bereits zugeschickt. Diese haben keine Bedenken geäußert. Die endgültige Planung ist zur Genehmigung vorzulegen.

Für den Bau- und Liegenschaftsausschuss am 21.11.2107 wurde eine Beschlussvorlage hinsichtlich der Anpassung der Ingenieurleistungen im Rahmen des Neubaus angefertigt. Diese sind außerplanmäßig bereitzustellen.

Die genauen Kosten für den Neubau können erst nach Fertigstellung der Planung benannt werden.

Versorgungsträger:

Die Arbeiten der Versorgungsträger sind im Bereich Kirchplatz und Löffelstraße soweit abgeschlossen. Die weiteren Arbeiten sind im direkten Bereich der Rurstraße durchzuführen.

Hausanschlüsse:

Die Sanierung der Hausanschlüsse im Bereich der geraden Hausnummern ist weitestgehend abgeschlossen.

Es werden nun die notwendigen Sanierungsmaßnahmen im Bereich der ungeraden Hausnummern vorgenommen.

Place de Lesquin:

Die Planungen zum Place de Lesquin konnten nun mit Erhalt des Förderbescheids weiter fortgeführt werden.

Es wurde ein Gespräch mit den Versorgern geführt. Diese haben bereits konkrete Planungen vorgestellt.

Die Ingenieurleistungen zum Kanalbau (LPH 1-9) wurden ausgeschrieben. Die Auftragsvergabe erfolgt im nächsten Bau- und Liegenschaftsausschuss.

IHK:

Der Förderbescheid für das Projektjahr 2017 liegt vor.

Die Fördergelder aus den Förderbescheiden 2016 und 2017 wurden für dieses Jahr vollständig abgerufen.

Der Förderantrag für das Projektjahr 2018 wird derzeit vorbereitet und dem zuständigen Ausschuss sowie dem Stadtrat in der nächsten Sitzung zur Beschlussfassung vorgelegt. Geplante die Maßnahmen für den Antrag 2018 sind die „Rurbrücke“ (erneute Beantragung) und „Bendenweg zw. Mäusgasse und Wendehammer LVR“.